

安康市汉滨区人民政府办公室文件

汉政办发〔2015〕59号

安康市汉滨区人民政府 关于印发汉滨区 2015 年度污染减排工作 实施方案的通知

各镇人民政府、各办事处，区政府各有关工作部门、各直属机构：

现将《汉滨区 2015 年度污染减排工作实施方案》印发给你们，请结合工作实际，认真抓好落实。

安康市汉滨区人民政府

2015 年 5 月 20 日

汉滨区 2015 年度污染减排工作实施方案

为确保全区2015年污染减排工作顺利开展，全面完成各项污染减排目标任务，根据2015年全区经济社会发展和环境保护要求，结合市上下达我区污染减排年度任务，制定本实施方案。

一、2015年主要污染物总量控制和减排目标

（一）废水中 COD、NH₃-N 总量控制和减排目标。2014年全区 COD、NH₃-N 排放总量分别是11634吨、1643吨。2015年度市政府下达给我区的 COD、NH₃-N 排放总量比上年削减2%的任务，我区2015年应削减 COD、NH₃-N 分别是233吨、33吨，同时，同步削减掉年度内因城市人口增加、工业增长、农业发展而新增加的 COD 排放量582吨、NH₃-N 排放量49吨。综合存量和新增量，2015年应削减废水中两项主要污染物排放总量指标 COD 为815吨、NH₃-N 为82吨；年度 COD、NH₃-N 排放总量分别控制在11401吨、1610吨。

（二）废气中 SO₂、NO_x 总量控制和减排目标。2014年全区 SO₂排放总量是3312吨，NO_x排放总量是1665吨。按照2015年市政府下达给我区的 SO₂排放总量比上年削减0.3%、NO_x 排放总量比上年削减4%的任务，我区2015年应削减 SO₂存量10吨、NO_x 存量67吨，同时还要同步削减掉年度内因煤炭使用量增加而新增加的 SO₂排放量25吨、NO_x 排放量167吨。综合存量和新增量，2015年应削减废气中两项主要污染物排放总量指标 SO₂35吨、NO_x234吨；年度 SO₂、NO_x排放总量分别控制在3302吨、1598吨。

二、污染减排重点任务

(一) 污染减排重点项目27个。根据市政府下达的任务，确定关停粘土砖项目7个、取缔燃煤锅炉项目4个、关停黄姜加工企业项目2个、结转江北污水处理厂项目1个，关停小冶炼企业项目13个。

(二) 污染减排重点工作任务。

1. 加强对江南污水处理厂、江北污水处理厂和垃圾填埋场监管，确保稳定达标排放，全年中心城市污水集中处理率、生活垃圾无害化处理率分别达87%和90%。江南城市污水处理厂在6月20日前完成进水集水调节池设计，并尽快建设使用，杜绝污水回流现象；江北污水处理厂在5月底前按照要求安装应急备用电源；垃圾填埋场加快整改进度，必须在6月底前完成环保验收。

2. 完成安康民荣实业集团食品有限公司、恒丰纸业公司等企业污染治理；完成安康水电厂排污口、关庙集镇、安康城区喇嘛洞和马坡岭排污口整治；积极开展重点企业清洁生产审核工作；危险废物得到有效处置，辐射环境安全；完成年度淘汰“黄标车”任务；全面淘汰禁煤区内粘土砖瓦窑。

3. 开展月河口、汉滨七里沟上渡口、老君关渡口、恒河、吉河、黄洋河断面水质监测，切实做好沿岸污水、垃圾的整治，确保区域断面水质符合水功能区划要求，城市集中式饮用水水源地水质达标率100%；保障辖区河流生态流量和水质安全。

4. 做好中心城市“治污降霾. 保卫蓝天”行动计划的组织实施，完成大气环境综合整治年度任务。空气中可吸入颗粒物(PM_{10})

浓度比 2014 年下降 1%、二氧化氮浓度低于 40 微克/立方米、降尘强度低于 18 吨/平方公里. 月，城市环境空气质量优良天数达到 271 天。

5. 完成省级生态区专家技术评估工作，创建市级生态村 50 个；完成农村环境连片整治示范项目建设任务；完成瀛湖生态环境保护项目年度工作任务；完成畜禽养殖年度污染治理项目任务；做好国家重点生态功能区县域生态环境质量考核工作，安排国家生态补偿资金的 10%专项用于生态创建和污染防治工作；受保护国土面积较 2010 年有所增加，推进秦岭国家级生态功能区保护建设。

6. 完成主要污染物总量减排监测体系建设考核任务，重点做好安康江华（集团）化工有限公司、汉滨区元亨屠宰厂、安康市春滋工贸有限公司、安康水力发电厂、安康福润肉类加工有限公司重点污染源在线监测设备的安装和联网运行。安康江南城市污水处理厂和安康市恒翔生物化工有限公司自动监控数据传输有效率达到 75%以上、自行监测结果公布率达到 80%以上和监督性监测结果公布率达到 95%以上；重点监控企业在线自动监控系统整体建设安装率和系统联网运行管理完成率达 90%以上。

7. 重点建设项目环境影响评价和“三同时”执行率 100%。

8. 加快推进环境监测、监察、应急机构建设，环境监察机构建设达到国家三级标准并通过省级验收。

9. 区域环境不被省级以上督办，不出现重、特大环境事件。

三、主要措施和要求

（一）进一步加强组织领导。认真落实“政府负总责、部门分工负责、环保部门居中协调”的减排工作推进机制和“纵向到底、横向到边”的目标责任考核机制；区政府成立区污染减排工作领导小组，由分管副区长任组长，区环保、发改、住建、农业、林业、水利、国土、城管、财政、卫生、经贸、质监、工商、公安、食药、旅游、交通、监察等部门负责人为成员，领导小组办公室设在区环保分局，由沈海燕同志兼任办公室主任，领导小组要坚持定期召开联席会议，专题研究解决污染减排以及各项环保重点工作存在的突出问题。各镇办及有关部门要充分认识污染减排的重要性，正确处理经济增长与污染减排的关系，扎实做好今年污染减排各项工作。

（二）夯实污染减排工作责任。涉及有污染减排任务的部门、镇办和单位都要成立污染减排机构，明确领导，抽调专人，认真抓好减排工作，确保按期完成污染减排任务。区污染减排领导小组办公室要认真组织做好对重点减排项目的现场监察、监测和主要污染物的核查及有关联系协调工作；安康市江北污水处理厂等企业必须按照市政府下达的污染减排任务，确保污染治理设施持续正常运行，充分发挥减排效能。

（三）加快产业结构调整。认真执行国家产业政策和环保法律、法规、标准等，从源头上把好项目准入关，禁止新建高能耗、高污染、资源型产品和简单重复的项目，严格控制新增污染物。大力推行循环经济、清洁生产及资源综合利用，发展

技术含量和附加值高、能耗低、污染小的项目。大力推行清洁生产，重点抓好安康荣泰农业科技有限公司、汉滨区赢丰新型环保建材厂、安康市吉峰商品混凝土有限公司等企业清洁生产。同时，以阳晨牧业科技有限公司生态科技园“猪—沼—菜(果)”多位一体的资源循环利用为示范，加大规模化畜禽养殖业污染治理力度，完成70%以上畜禽养殖污染治理任务。全面启动禁煤区内粘土砖轮窑关闭工作。

（四）扎实抓好瀛湖生态环境保护项目和农村环境连片综合整治示范项目建设。流水、双龙、洪山、新坝、瀛湖、大竹园6个镇要按照瀛湖生态环境保护项目2014、2015年度实施方案，加快项目建设进度，确保所有项目按期建成并通过中、省验收。茨沟、谭坝、恒口、五里、流水5镇要确保已建成的所有农村环境连片整治项目正常运行，并发挥污染减排和生态保护效益；五里、大同、吉河、关庙、早阳5镇要按照2014年度农村环境连片综合整治项目《实施方案》，全力加快项目建设，确保在2015年5月底前全部建成并通过中省环保、财政部门组织的检查验收。

（五）全面开展生态创建。按照《汉滨区生态建设规划（2012-2020）》和《汉滨区2015年生态创建工作实施方案》，早阳镇、谭坝镇等14个镇要达到省级生态镇建设标准并获命名；茨沟镇茨口村等13个村要通过省级生态村核查；田坝中心社区

等共 85 个村（社区）达到市级生态村建设标准并获命名。（详细名单见附表二）

（六）加强环境执法监管。严格执行《环保法》，继续开展“查处违法排污企业，保障群众身体健康”专项行动，严查各类违法排污行为。对未办理项目环境影响评价报批手续，擅自开工建设或生产的，依法责令停止建设或生产，限期未停止建设或生产的，依法移交公安机关处理，污染严重构成犯罪的，依法追究其刑事责任；对试生产的企业，重点检查污染防治设施同步建设、同时运行情况，对污染治理设施未建成的或达不到要求的，责令其停止试生产；对污染物不能实现达标排放或超总量排污的单位，实施限期治理，限期治理未完成的，将依法予以关闭；对擅自停运治污设施的，依法严查重处，该移送司法机关处理的坚决移送。对国控污染源每月现场监察不少于2次，企业污染源自行监测每月不少于1次，监督性监测和有效性审核比对监测每季度1次，且全部对外公布，广泛接受群众的监督。

（七）强化污染减排工作宣传。充分利用新闻媒体或通过展板、设立咨询站等形式，对污染减排工作进行重点报道，提高公众对污染减排工作的重要性认识，积极引导公众参与污染减排工作。

四、职责分工

各级各有关部门要按照各自职责分工，密切配合，协调推

进污染减排工作。区环保分局对污染减排实施统一监督管理，负责全区污染减排综合协调等工作，并牵头组织做好2015年国家重点生态功能区县域生态环境质量考核、农村环境连片综合整治项目和瀛湖生态环境保护项目实施；区发改局负责按照国家产业政策制定并落实全区年度有关产业结构调整 and 污染企业淘汰关闭计划，同时做好节能减排工作；区财政局负责及时会同环保等部门争取国家、省上污染减排等项目专项资金，并保障国家生态补偿资金的10%用于生态创建和污染防治；区住建局负责督促江南城市污水处理厂、江北污水处理厂正常运行，在线监测仪持续稳定运行，确保城市污水集中处理率达到87%以上，负责查处生产经营单位未批先建等违法建设行为；区城管局负责保障生活垃圾卫生填埋处理场渗滤液处理系统正常运行，同时做好原简易垃圾填埋场的倒库工作，使城市垃圾无害化处理率达到90%以上，提升城区道路机扫率；区经贸局负责督促安康荣泰农业科技有限公司、汉滨区赢丰新型环保建材厂、安康市吉峰商品混凝土有限公司等企业完成清洁生产任务，做好13家小冶炼的关闭取缔工作；区国土分局负责做好粘土砖瓦窑等生产经营单位违法占用土地的查处工作；区农业局负责组织完成汉滨区兆靖养殖场、汉滨区恒润养殖场、汉滨区鸿涛养殖有限公司、汉滨区新牧养殖有限公司、汉滨区庆丰养殖场、汉滨区大利牧业养殖有限公司、流水镇李治军养殖场、汉滨区仕民养殖场、双龙镇马洪飞养殖场9家畜禽养殖企业的污染治

理，确保70%以上畜禽养殖场完成污染治理任务；区公安分局负责联合环保部门对造成环境严重污染的违法排污企业依法立案侦查，追究当事人刑事责任；区扶贫局负责做好瀛湖项目生态移民工作；区工商局负责对被关闭企业依法责令其限期变更、注销或吊销工商营业执照；安康市供电局营销部负责对被依法关闭的企业或生产线和停产治理企业停止供电；区水利局负责对辖区重点排污企业开展排污口整治，并建立图片、文字资料；区交警大队负责做好淘汰“黄标车”工作，完成市上下达的年度任务。同时做好汽车尾气检测工作，严禁超标车上路；区监察局要对不认真履行污染减排职责，造成严重后果的有关单位和负责人进行责任追究。

以上15个承担具体减排工作任务的部门，要建立由分管领导负责、抽调专人具体组织落实的污染减排工作机制，紧紧围绕减排目标任务制定年度工作计划，做好半年和全年总结。严格按照要求做好减排工作资料的搜集整理，确保污染减排支撑资料的科学性、合理性和完整性（具体工作任务见附表一、二）。

五、考核

（一）对承担今年污染减排任务的企业逾期未完成的，将实行环保项目冻结；造成污染的，依据相关法律、法规从严从重处理。

（二）承担瀛湖生态环境保护项目和农村环境连片综合整治示范项目及生态创建、汉江及其重点支流水质保护任务的镇

办要认真制定工作计划，扎实做好工作，按月报送有关情况，各镇办任务完成情况将纳入年度综合考核。

（三）污染减排领导小组各成员单位应切实履行各自承担的责任，每月将承担的重点项目建设情况报区污染减排领导小组办公室，每半年、年终向领导小组报告工作完成情况，并将任务完成情况纳入各成员单位年终综合考核。

附件：1. 汉滨区2015污染减排重点项目表

2. 汉滨区2015污染减排重点工作分解一览表

附件1

汉滨区 2015 污染减排重点项目表

项目分类	序号	项目名称	完成时限	项目内容	责任单位	责任人	牵头部门	包抓领导	考核要求	备 注
污染减排重点项目	1	安康市江北污水处理厂	1-6 月	COD 削减 600 吨	安康市江北污水处理厂	万忠生	区住建局	王功江	运行正常，减排台帐齐全，每季度开展一次监督性监测和在线数据比对监测，安装应急备用电源	省考项目
				N-NH ₃ 削减 90 吨						
	2	关闭汉滨区建民办罗家营村空心砖瓦厂	5 月	SO ₂ 削减 68 吨	汉滨区建民办罗家营村空心砖瓦厂	罗长才	环保分局	沈海燕	资料齐全，主要生产设施拆除。	市考项目，高新区规划局配合
				NO _x 削减 32 吨						
	3	关闭汉滨区建民办罗家营村机砖厂	5 月	SO ₂ 削减 34 吨	汉滨区建民办罗家营村机砖厂	罗延平			资料齐全，主要生产设施拆除。	市考项目，高新区规划局配合
				NO _x 削减 16 吨						
	4	关闭汉滨区建民办新建空心砖厂	5 月	SO ₂ 削减 68 吨	汉滨区建民办新建空心砖厂	李云勇			资料齐全，主要生产设施拆除。	市考项目，高新区规划局配合
				NO _x 削减 32 吨						
	5	关闭汉滨区晏坝镇晏坝机砖厂	10 月	SO ₂ 削减 34 吨	汉滨区晏坝镇晏坝机砖厂	汪武胜	资料齐全，主要生产设施拆除。	市考项目		
				NO _x 削减 16 吨						
	6	关闭汉滨区大同镇五挡空心机砖厂	10 月	SO ₂ 削减 34 吨	汉滨区大同镇五挡空心机砖厂	石纬军	国土分局	张晓红	资料齐全，主要生产设施拆除。	市考项目
				NO _x 削减 16 吨						
	7	关闭汉滨区大同镇天斌砖厂	10 月	SO ₂ 削减 34 吨	汉滨区大同镇天斌砖厂	赵天斌	资料齐全，主要生产设施拆除。	市考项目		
				NO _x 削减 16 吨						

汉滨区 2015 污染减排重点项目表

项目分类	序号	项目名称	完成时限	项目内容	责任单位	责任人	牵头部门	包抓领导	考核要求	备 注
污染 减排 重点 项目	8	关闭汉滨区田坝镇天山砖厂	10 月	SO ₂ 削减 34 吨	汉滨区田坝镇天山砖厂	陈启根			资料齐全，主要生产设施拆除。	市考项目
				NO _x 削减 16 吨						
	9	关闭汉滨区恒星生物化工有限公司水解物生产线	11 月	COD 削减 890 吨	汉滨区恒星生物化工有限公司	雷兴锋	经贸局	唐志玖	资料齐全，主要生产设施拆除	省考项目
				N-NH ₃ 削减 15 吨						
				SO ₂ 削减 69.6 吨						
				NO _x 削减 9 吨						
	10	关闭汉滨区吉峰生物化工有限公司水解物生产线	11 月	COD 削减 670 吨	汉滨区吉峰生物化工有限公司	杨峰			资料齐全，主要生产设施拆除	省考项目
				N-NH ₃ 削减 15 吨						
				SO ₂ 削减 87 吨						
				NO _x 削减 11.3 吨						
	11	关闭汉滨区泓山食品有限公司 1 蒸吨锅炉和 0.3 蒸吨锅炉	10 月	SO ₂ 削减 11.8 吨	汉滨区泓山食品有限公司		区质监局	冯舟安	资料齐全，锅炉拆除	省考项目
				NO _x 削减 1.67 吨						
	12	关闭安康天源植物提取有限公司 2 蒸吨锅炉	10 月	SO ₂ 削减 7.94 吨	安康天源植物提取有限公司		区质监局	冯舟安	资料齐全，锅炉煤改气	省考项目
				NO _x 削减 1.18 吨						
	13	关闭安康新马水泥制品公司 2 蒸吨锅炉	10 月	SO ₂ 削减 3.97 吨	安康新马水泥制品公司		区质监局	冯舟安	资料齐全，锅炉拆除	省考项目
				NO _x 削减 0.59 吨						
	14	关闭安康市工商银行家属楼 4 蒸吨锅炉	10 月	SO ₂ 削减 3.97 吨	安康市工商银行家属楼		区质监局	冯舟安	资料齐全，锅炉煤改气	省考项目
				NO _x 削减 0.59 吨						

汉滨区 2015 污染减排重点项目表

项目分类	序号	项目名称	完成时限	项目内容	责任单位	责任人	牵头部门	包抓领导	考核要求	备 注
污染减排重点项目	15	关闭安康市汉滨区永泽金属制品厂	7 月		安康市汉滨区永泽金属制品厂	李茂娟	经贸局	唐志玖	拆除地条钢生产线	市考项目
	16	关闭建军塑料厂	7 月		建军塑料厂	夏光军	经贸局		拆除地条钢生产线	市考项目
	17	关闭新隆配件加工厂	7 月		新隆配件加工厂	万应龙	经贸局		拆除地条钢生产线	市考项目
	18	关闭安康市汉滨区现代蚕具塑料厂	7 月		安康市汉滨区现代蚕具塑料厂	雷其友	经贸局		拆除地条钢生产线	市考项目
	19	关闭安康市汉滨区兴达加工厂	7 月		安康市汉滨区兴达加工厂	杨广喜	经贸局		拆除地条钢生产线	市考项目
	20	关闭汉滨区五里金属加工厂	7 月		汉滨区五里金属加工厂	钱万路	经贸局		拆除地条钢生产线	市考项目
	21	关闭汉滨区恒河园钉厂	7 月		汉滨区恒河园钉厂	陈延斌	经贸局		拆除地条钢生产线	市考项目
	22	关闭龙发物资贸易中心	7 月		龙发物资贸易中心	姚顺荣	经贸局		拆除地条钢生产线	市考项目
	23	关闭恒发加工厂	7 月		恒发加工厂	杨正平	经贸局		拆除地条钢生产线	市考项目
	24	关闭五里镇聚鑫钢球厂	7 月		五里镇聚鑫钢球厂	刘强	经贸局		拆除地条钢生产线	市考项目
	25	关闭李建新地条钢厂	7 月		李建新地条钢厂	李建新	经贸局		拆除地条钢生产线	市考项目
	26	关闭安康市金牛铸造厂	7 月		安康市金牛铸造厂	陈立凤	经贸局		拆除地条钢生产线	市考项目
	27	关闭王平废旧收购加工厂	7 月		王平废旧收购加工厂	王平	经贸局		拆除地条钢生产线	市考项目

汉滨区 2015 污染减排重点项目表

项目分类	序号	项目名称	完成时限	项目内容	责任单位	责任人	牵头部门	包抓领导	考核要求	备 注
污染治理项目	28	安康江南城市污水处理厂	6 月	设计、建设进水集水调节池,杜绝污水回流直排现象	安康江南城市污水处理厂	万忠生	区住建局	王功江	确保外排污水达标,城区污水处理率达 87%	国考项目
	29	五里污水处理厂工程及污水管网建设项目	12 月	完成五里镇污水处理厂及配套管网建设	五里镇	周登群	区住建局	王功江	要求完成年度建设任务并进行试运行	省考项目
清洁生产示范项目	30	组织实施安康荣泰农业科技有限公司强制性清洁生产项目	11 月	成立项目领导小组,编制清洁生产实施方案,通过项目审查	安康荣泰农业科技有限公司	温荣朝	区经贸局负责、区环保局配合	唐志玖 沈海燕	要求 5 月前完成实施方案编制,11 月底全面实施完成,年底前完成审查	市考项目
	31	组织实施汉滨区赢丰新型环保建材厂强制性清洁生产项目	11 月	成立项目领导小组,编制清洁生产实施方案,通过项目审查	汉滨区赢丰新型环保建材厂	陈建发	区经贸局负责、区环保局配合	唐志玖 沈海燕	要求 5 月前完成实施方案编制,11 月底全面实施完成,年底前完成审查	市考项目
	32	组织实施安康市吉峰商品混凝土有限公司强制性清洁生产项目	11 月	成立项目领导小组,编制清洁生产实施方案,通过项目审查	安康市吉峰商品混凝土有限公司	杨峰	区经贸局负责、区环保局配合	唐志玖 沈海燕	要求 5 月前完成实施方案编制,11 月底全面实施完成,年底前完成审查	市考项目
自动在线监控设施安装项目	33	安康水力发电厂流量在线监控项目	6 月	流量计与市区平台联网,保证生态最低流量	安康水力发电厂	刘安灵	环保分局	沈海燕	6 月底前完成建设并联网,每月 25 日向汉滨环保分局报送当月生态流量数据	市考项目
	34	汉滨区元亨屠宰厂废水在线监控项目	6 月	安装视频监控,与市区平台联网	汉滨区元亨屠宰厂	张万明	环保分局	沈海燕	6 月底前完成建设并联网	

汉滨区 2015 污染减排重点项目表

项目分类	序号	项目名称	完成时限	项目内容	责任单位	责任人	牵头部门	包抓领导	考核要求	备 注
自动在线监控设施安装项目	35	安康市春滋工贸有限公司废水在线监控项目	6 月	安装视频监控,与市区平台联网	安康市春滋工贸有限公司	杨春滋	环保分局	沈海燕	6 月底前完成建设并联网	市考项目
	36	安康江华(集团)化工有限公司废气在线监控项目	7 月	已安装设备联网运行并验收	安康江华(集团)化工有限公司	李华江	环保分局	沈海燕	已建成,7 月 30 日前验收	
	37	安康福润肉类加工有限公司废水在线监控项目	7 月	已安装设备联网运行并验收	安康福润肉类加工有限公司	余章礼	环保分局	沈海燕	已建成,7 月 30 日前验收	市考项目
农村环境连片综合整治项目	38	①2012、2013 年度农村环境连片综合整治项目正常运行;②2014 年度农村环境连片整治项目完成建设并通过中省级验收	5 月	①茨沟、谭坝镇、恒口镇、五里镇、流水镇农村环境综合治理工程正常运行工作;②五里镇、大同镇、吉河镇、关庙镇、早阳镇按 2014 年度实施农村环境连片整治项目实施方案建成投运并顺利通过中省的检查验收。	①谭坝镇、茨沟镇恒口镇、五里镇、流水镇②五里镇、大同镇、吉河镇、关庙镇、早阳镇	各镇镇长	环保分局	沈海燕	①谭坝镇、茨沟镇恒口镇、五里镇、流水镇要保证所有工程正常运行,且长效管护机制健全;②五里镇、大同镇、吉河镇、关庙镇、早阳镇项目完成率 100%,建立了长效管护制度,并通过中省检查验收。	中、省考项目
瀛湖生态环境保护项目	39	环境监测能力建设	10 月	完成三级监测站标准化实验室建设,完成瀛湖和汉江三座水质自动站建设项目建设。	区监测站	刘维巍	环保分局	沈海燕	完成年度建设任务,自动站项目通过中省检查验收。	国家考核项目

汉滨区 2015 污染减排重点项目表

项目分类	序号	项目名称	完成时限	项目内容	责任单位	责任人	牵头部门	包抓领导	考核要求	备 注
瀛湖生态环境 保护项目	40	瀛湖生态环境保护基线调查与评估项目	12 月	瀛湖水体、生态、和经济社会、污染	省环科院	张振文	环保分局	沈海燕	完成年度建设任务,通过中省考核验收。	国家考核项目
	41	湖区生态保护工程	12 月	漂浮物打捞设施建设项目,包括 2 艘专业打捞船和 4 艘拖网运输船。	瀛湖管委会	陈莲			完成年度建设任务,通过中省考核验收。	国家考核项目
	42	入湖河流生态风险防范工程	12 月	①蒿坪河生态风险防范工程;②东香河生态风险防范工程。	大竹园镇、双龙镇	马金乾、李小东	区水利局	李朝华	完成年度建设任务,通过中省考核验收。	国家考核项目
	43	湖岸带生态风险防范工程	12 月	河堤护岸总长 680m 和植被恢复。	流水镇	禹纪艳	区水利局	李朝华	完成年度建设任务,通过中省考核验收。	国家考核项目
	44	瀛湖生态保育和修复造林工程	12 月	按照瀛湖生态环保项目年度实施方案,完成瀛湖生态保育和修复造林工程建设	大竹园镇、双龙镇、瀛湖镇、流水镇、新坝镇、洪山镇	各镇镇长	区林业局	杨佑金	完成年度建设任务,通过中省考核验收。	国家考核项目
	45	集镇垃圾填埋场建设项目	12 月	按照瀛湖生态环保项目年度实施方案,完成集镇垃圾填埋场工程建设	大竹园镇、双龙镇、瀛湖镇、流水镇、新坝镇、洪山镇	各镇镇长	区城管局	蒋平	完成年度建设任务,通过中省考核验收。	国家考核项目

汉滨区 2015 污染减排重点项目表

项目分类	序号	项目名称	完成时限	项目内容	责任单位	责任人	牵头部门	包抓领导	考核要求	备 注
瀛湖生态环境保护项目	46	13 座生活污水处理厂（站）建设项目	12 月	按照瀛湖生态环保项目年度实施方案，完成集镇生活污水处理工程建设	大竹园镇、双龙镇、瀛湖镇、流水镇、新坝镇、洪山镇	各镇镇长	区住建局	王功江	完成年度建设任务，通过中省考核验收。	国家考核项目
	47	双龙镇桥山村桥山煤矿生态治理项目	5 月	①建设处理规模为 100m ³ /d 的污水处理设施一座；②库容为 8 万 m ³ 的废渣场 2 个；③恢复植被 1000 亩	双龙镇	李小东	区经贸局	唐志玖	完成年度建设任务，通过中省考核验收。	国家考核项目
	48	安康大运富硒食品有限公司废水处理项目	12 月	建设处理规模为 30m ³ /d 的污水处理设施一座	洪山镇	龚正宏	区经贸局	唐志玖	完成年度建设任务，通过中省考核验收。	国家考核项目
	49	大竹园镇七堰家园农工贸有限公司	5 月	50m ³ /d 畜禽养殖废水处理与回用系统	大竹园镇	马金乾	区农业局	陈唐利	完成年度建设任务，通过中省考核验收。	国家考核项目
	50	汉滨区金正绿茶有限公司污水升级改造项目	5 月	40m ³ /d 生活污水治理与回用系统	金正绿茶有限公司	邱金彦	区环保分局	沈海燕	完成年度建设任务，通过中省考核验收。	国家考核项目
	51	瀛湖镇瀛天生态农林开发有限公司农业生态园污水升级改造项目	12 月	30m ³ /d 废水处理与回用系统	瀛天生态农林开发有限公司	潘建龙	区环保分局	沈海燕	完成年度建设任务，通过中省考核验收。	国家考核项目

汉滨区 2015 污染减排重点项目表

项目分类	序号	项目名称	完成时限	项目内容	责任单位	责任人	牵头部门	包抓领导	考核要求	备 注
瀛湖 生态 环境 保护 项目	52	畜禽养殖场污水 升级改造项目	12 月	5 座 20m ³ /d 畜禽养殖 废水改造工程。新坝 镇庆丰养羊农民专业 合作社粪污处理综合 利用工程(8t/d);汉 滨区仕明养殖场粪污 处理综合利用工程 (14t/d);马洪飞养殖 场粪污处理综合利 用工程(5t/d);李治军 养殖场粪污处理综 合利用工程(4t/d); 汉滨区大利牧业有 限公司养殖粪污处 理综合利用工程(23t/d)	庆丰养羊农民专 业合作社、汉滨区仕 明养殖场、马洪飞 养殖场、李治军养 殖场、汉滨区大利 牧业有限公司	各企业法 人	区农业局	陈唐利	完成年度建设任 务,通过中省考核 验收。	国家考核项目
	53	水生生物多样性 生态修复项目	12 月底	建立 80 亩水生生物 多样性修复基地。	汉滨区汉水兄弟水 产公司	张磊	区水利局	李朝华	完成建设任务,通 过中省考核验收。	国家考核项目
	54	湖区网箱养殖业 结构调整	12 月	渔业结构调整,包括 消减 42%的网箱养 殖,完全取缔投饵类 网箱养殖	瀛湖管委会	陈莲			完成年度建设任 务,通过中省考核 验收。	国家考核项目
	55	生态移民	1-12 月	流水镇 119 户、瀛湖 镇 94 户、双龙镇 40 户、洪山镇 200 户、 大竹园镇 50 户、新 坝镇 180 户	区扶贫局	李柏智				

附件2

汉滨区 2015 污染减排重点工作分解一览表

序号	重点工作	完成时限	责任单位	责任人	牵头部门	包抓领导	考核要求	备注
1	安康市江南城市污水处理厂和江北污水处理厂稳定达标运行，城市生活污水集中处理率达到87%以上	1-12 月	安康市江南城市污水处理厂、安康市江北污水处理厂	万忠生	区住建局	王功江	江南无数处理厂每月开展 1 次自行监测，江北污水处理厂每季度开展一次自行监测。两厂每季度分别开展一次监督性监测和比对监测，确保污水处理达标排放。	国考核项目
2	完成安康中心城市垃圾处理场无害化率达到90%，并定期对垃圾渗液进行监测，通过中心城市垃圾填埋场环保验收	12 月	汉滨区城市环境卫生管理中心	董天强	区城管局	蒋平	有垃圾出率达标相关证明材料，每季度进行一次渗滤液监测，6 月 30 日前通过市环保局环保验收。	省考核项目
3	完成五里工业园区规划环评报批，优先配套建设环境基础设施	6 月	五里工业园区管委会	唐志玖			资料齐全，并通过省市验收。	省、市考核项目
4	完成汉江、月河排污口整治工作。重点是：安康民荣实业集团食品有限公司、恒丰纸业公司污染治理和安康水电厂排污口、安康城区喇嘛洞、马坡岭、关庙集镇排污口整治	12 月	相关企业、单位	各企业单位负责人	区水利局牵头，环保分局配合	李朝华	排污口规范、达标，通过验收。图片、文字、资料齐全。	市考核项目
5	加强辐射应用单位的日常监管工作，确保辖区内辐射环境安全，无安全责任事故。加强工业固体废物、危险废物和化学品的监管和安全处置。完善环境风险源应急预案。	1-12 月	各有关单位	单位负责人	区环保分局	沈海燕	做好重金属、危险化学品、危险废物、尾矿库、医药化工、沿江沿河化工等重点环境风险源企业一企一档工作，无安全责任事故。	市考核项目
6	组织做好医疗单位辐射污染防治工作，确保持证安全运营（辐射安全许可证）	1-12 月	各医院、卫生院	单位负责人	区卫生局	史小波	持证上岗率 100%	市考核项目
7	完成年度淘汰“黄标车”任务，做好汽车尾气检测，严禁超标车上路	1-12 月	区交警大队	沙建荣			完成市级下达的淘汰“黄标车”任务，有尾气监测工作资料	省考核项目
8	落实河长制责任。区爱卫办负责汉江汉滨段和月河、恒河、付家河、黄洋河、吉河等重点支流沿岸污水、垃圾的整治工作；区水利局负责区域断面水质符合水功能区划水质要求，城市集中式饮用水水源地水质达标率达到 100%，保障辖区河流生态流量和水质安全。	1-12 月	沿江、沿河各镇、办事处	各镇、办、镇长、主任	区爱卫办、区水利局	赵晓虎、李朝华	加大政策引导和宣传，遏制沿河流倾倒垃圾，确保过境水质安全	市考核项目

汉滨区 2015 污染减排重点工作分解一览表

序号	重点工作	完成时限	责任单位	责任人	牵头部门	包抓领导	考核要求	备注
9	开展省级生态区创建,完成阶段工作任务:①完成早阳等 14 个镇省级生态镇创建;②完成茨口村等 13 个村省级生态村;③完成关庙镇刘湾村等 85 个市级生态村创建任务;	1-11 月	各有关镇办	各镇镇长	区环保分局	沈海燕	①创建省级生态镇名单: 早阳镇、谭坝镇、大河镇、大竹园镇、恒口镇、洪山镇、田坝镇、关庙镇、沈坝镇、叶坪镇、江北办、双溪镇、共进镇、田坝镇共 14 个镇办达到省级生态镇建设标准并获命; ②创建省级生态村名单: 茨沟镇茨口村、老庄村, 谭坝镇松坝社区, 大竹园镇七堰社区, 双溪镇大坪社区、先锋村, 县河镇毛坝村, 大河镇关坪村, 吉河镇前进村, 恒口镇三合村, 五里镇八里村、牛岔湾村, 瀛湖镇清泉村共 13 个村达到省级生态村建设标准并获命名。 ③市级生态村名单: 田坝中心社区、新建村(田坝镇), 叶坪中心社区、叶坪村(叶坪镇), 大竹园村、二联村(大竹园镇), 莫安村、双井村(张滩镇), 元坝村、石狮村、大湾村、洪山村(洪山镇), 罗院村、田庄村(共进镇), 新坝中心社区、茶栈村(新坝镇), 牛蹄中心社区、凤凰村(牛蹄镇), 李家嘴村、长征村(江北办), 大河中心社区、四河村(大河镇), 沈坝村、桥头村(沈坝镇), 伍河村、同心村(双溪镇), 高举村、东湾村、早阳村、龙泉村(早阳镇), 刘湾村、皂树村、电站村、小李村、柑树村、金星村、徐岭村、吴台村、周台村(关庙镇), 杨营村、窑沟村、五星村、涧沟村、柳林村、月河村、永丰村(恒口镇), 杨庄村、高楼村(大同镇), 龙头村、毛湾村、五里村、刘营村(五里镇), 吉河坝村、福滩村(吉河镇), 河心村、新堰村(流水镇), 构坝村、滚子沟村、柴河村(茨沟镇), 黄沟村、七里沟村(建民办), 石转中心社区、石桥村(石转镇), 许河中心社区、邹庙村(关家镇), 九条沟村、杨寇村(石梯镇), 中原中心社区、马坪中心社区(中原镇), 坝河中心社区、寺姑村(坝河镇), 阳坡村、天柱山村(瀛湖镇), 红升社区、红霞村(县河镇), 后沟村、马河村(谭坝镇), 沙坝村、规划村(紫荆镇), 大树岭村、金川村(新城办), 关山村、龙泉村(双龙镇), 小沟村(晏坝镇)共 85 个村(社区)达到市级生态村建设标准并获命名。	省、市考核项目

汉滨区 2015 污染减排重点工作分解一览表

序号	重点工作	完成时限	责任单位	责任人	牵头部门	包抓领导	考核要求	备注
10	加大规模化畜禽养殖业污染治理力度，完成 70%以上畜禽养殖污染治理任务	12 月	汉滨区兆靖养殖场、汉滨区恒润养殖场、汉滨区鸿涛养殖有限公司、汉滨区新牧养殖有限公司、汉滨区庆丰养殖场、汉滨区大利牧业养殖有限公司、流水镇李治军养殖场、汉滨区仕民养殖场、双龙镇马洪飞养殖场等规模养殖企业	各企业法人	区农业局	陈唐利	大力推广猪-沼-菜(果)多位一体化资源循环利用，完成污染治理和资源利用工程建设；资料齐全，每月至少 1 次现场核查，治污工程按期通过环保验收。	市考核项目。
11	认真做好国家重点生态功能区县域环境质量考核工作。	12 月底	区林业局、国土局、水利局、农业局、住建局、统计局、城管局、爱卫办	杨佑金、张晓红、李朝华、陈唐利、王功江、宴长荣、蒋平、赵晓虎	区环保分局牵头	沈海燕	数据准确、完整，资料齐全，通过省级项目考核。	省考核项目
12	保障国家生态补偿资金的 10%用于生态创建和污染防治		财政局	熊建华			数据准确、完整，资料齐全，通过省级项目考核。	
13	受保护国土面积较 2010 年有所增加，推进秦岭国家级生态功能区保护建设	12 月	区林业局、农业局、水利局、瀛湖管委会	杨佑金、陈唐利、李朝华、			区林业局负责凤凰山森林保护区建设；区农业局负责有机食品、无公害食品、绿色食品建设；区水利局负责汉江干流汉滨段湿地保护区建设；瀛湖管委会负责旅游风景区建设。	省考核项目

汉滨区 2015 污染减排重点工作分解一览表

序号	重点工作	完成时限	责任单位	责任人	牵头部门	包抓领导	考核要求	备注
14	国控企业监测体系执行率达到年度指标要求	1-12 月	安康市江南城市污水处理厂、安康市恒翔生物化工有限公司	万忠生、张红娥	区环保分局	沈海燕	国控重点企业自动监控数据传输有效率达到 75%以上、自行监测结果公布率达到 80%以上和监督性监测结果公布率达到 95%以上；重点监控企业在线自动监控系统整体建设安装率和系统联网运行管理完成率达 90%以上。	省考核项目
15	加强建设项目环境管理，强化项目环保竣工验收监测和技术评估工作力度，确保重点建设项目“环评”和“三同时”执行率达到 100%。	1-12 月	各项目业主	各项目业主	区环保分局	沈海燕	一企一档，资料齐全。	市考核项目
16	加快推进环境监测、监察、应急机构建设，环境监察机构建设达到国家三级标准并通过省级验收	12 月	区环境监察大队、区环境监测站、区环境安全应急办		区环保分局	沈海燕	环境监察达到三级标准并通过省级验收	省考核项目
17	加强马坡岭、红土岭、许家台三个集中式饮用水水源地环境监管工作，保证城市集中式饮用水源地水质合格率达到 100%。	1-12 月	市自来水公司、区黄石滩水库管理局、安铁新元房地产公司给水部	万忠生、李辉明	区住建局、区水利局	王功江、李朝华	有监测报告，资料齐全。	省考核项目
18	加强镇办集中式饮用水水源地保护工作，保证农村饮水安全	1-12 月	各镇办	各镇镇长	区水利局	李朝华	划定饮用水源保护区，有监测报告，资料齐全。	市考核项目
19	汉滨公安分局要认真组织完成城区社会生活噪声的专项整治工作	1-12 月			汉滨公安分局	邱祖满	有计划，有半年小结和年终总结。	市考核项目
20	禁止焚烧秸秆、垃圾工作	1-12 月	各镇办	各镇办镇长、主任	区农业局	陈唐利	制定禁烧实施方案，加大巡查力度，杜绝垃圾、秸秆焚烧行为	市考核项目
21	加强建筑施工工地管理，防止扬尘、噪声污染	1-12 月	各建筑施工单位	企业法人	区住建局、区环保分局	王功江、沈海燕	创建绿色文明工地	市考核项目

汉滨区 2015 污染减排重点工作分解一览表

序号	重点工作	完成时限	责任单位	责任人	牵头部门	包抓领导	考核要求	备注
22	开展城区餐饮油烟、露天烧烤、乱搭乱建综合整治工作	1-12 月	各项目单位	各项目业主	区双创办；配合单位：区城管局、区环保局、区食药局	蒋平	执法档案资料齐全, 通过市级项目考核	市考核项目
23	做好“十二五”污染减排终期评估工作，编制“十三五”污染减排规划	11	区农业局、区水利局、区发改局	陈唐利、李朝华、马泽言	区环保分局牵头	沈海燕	完成“十二五”污染减排目标任务	市考核项目
24	认真开展“查处违法排污企业，保障群众健康”等环保专项行动，加强环境应急工作，开展环境应急演练，辖区无重大环境事故发生。	1-12 月	辖区重点排污企业	企业法人	区环保分局	沈海燕	无重大污染事故发生。	市考核项目

抄送：市政府办，市环境保护局；

区委办公室，区纪委办公室，区人大常委会办公室，

区政协办公室，区人武部。

区法院，区检察院。

安康市汉滨区人民政府办公室

2015年5月20日印发
